

Bilanz

(alle Angaben in EUR)

Aktiva	31.03.2012	31.03.2011
A. Anlagevermögen	195.972.976,36	142.563.217,60
B. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.409.499,96	7.631.725,43
Total Aktiva	203.382.476,32	150.194.943,03
Passiva	31.03.2012	31.03.2011
A. Eigenkapital	40.843.084,98	40.843.084,98
B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten	162.539.391,34	109.351.858,05
Total Passiva	203.382.476,32	150.194.943,03

Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
1. Material und sonstige externe Aufwendungen	1.627.476,26	1.485.638,76
2. Personalaufwand	4.657.386,09	4.549.517,15
3. Wertberichtigungen	1.572.150,80	1.483.138,87
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.396.827,08	1.013.092,11
5. Finanzergebnis	23.419,06	36.917,55
6. Steuern auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit	58.674,00	103.646,75
7. Ergebnis des Berichtszeitraums	504.216,17	504.216,17
Total Aufwendungen	9.840.149,46	9.176.167,36
Erträge	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
1. Nettoumsatzerlöse	9.437.616,67	8.784.613,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	402.532,79	391.553,76
Total Erträge	9.840.149,46	9.176.167,36

Ergebnis je Aktie

	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
Stammaktien - verwässert und unverwässert	2,01	2,01
Vorzugsaktien - unverwässert	2,20	2,20
Vorzugsaktien - verwässert	2,03	2,03

Informationen zum Geschäftsverlauf des 1. Quartals 2012

Im Kraftwerksbetrieb des Pumpspeicherwerks Vianden und der Laufwasserkraftwerke in Grevenmacher und Palzem gab es keine besonderen Vorkommnisse. Alle Maschinen waren planmäßig verfügbar.

Für den in 2012 geplanten Abschluss der baulichen Maßnahmen und mit dem Beginn der Montage der Hauptkomponenten der neuen Maschine geht das Projekt M11 in seine kritische Phase. Die im 1. Quartal aufgetretenen Verzögerungen bei der Fertigstellung der Baugrube für den Bau des Ein-/Auslaufbauwerks im Unterbecken liegen dabei auf dem kritischen Pfad. Zur Zeit werden Varianten und Möglichkeiten geprüft, deren Impact auf den terminlichen Gesamtplan des Projekts zu minimieren.

Der Fortschritt des Projekts M11 erklärt die wesentliche Erhöhung des Anlagevermögens (Anlagen im Bau) und der Verbindlichkeiten gegenüber den Vorjahreswerten.